

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

В.В. Кристале

11.09.2019г.

П л а н

Адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» - Общежитие Культурная, 3

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	Ответственный за сопровождение	Составить схему	до 2028 г	
2	Отсутствуют поручни ври входе в здание	Ответственный за сопровождение	Установить поручни	до 2028 г	
3	Оборудовать парковку внутри территории	Ответственный за сопровождение	Нанести разметку, установить знак	до 2028 г	
4	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	Ответственный за сопровождение	Выделить соответствующими цветами	до 2028 г.	
5	Отсутствие тактильные напольные разметки в вестибюле, на входе в здание	Ответственный за сопровождение	Оборудовать разметку, направляющие	до 2028 г.	
6	Оборудовать туалетную комнату	Ответственный за сопровождение	Привести в соответствие	до 2028 г.	
7	Оборудовать душевую комнату	Ответственный за сопровождение	Привести в соответствие	до 2028 г.	
8	Оборудовать визуальные, тактильные информационные средства	Ответственный за сопровождение	Оборудовать информационный стенд	до 2022 г.	

Члены рабочей группы:

заведующая хозяйством
главный бухгалтер
заведующий мастерскими
специалист по ОТ

Токарева К.А.
Богданова О.А.
Молотков А.В.
Поварова Е.Г.



В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель ВОС
председатель ВОИ
председатель ВОГ

Лещук В.Н.
Муштай В.Н.
Соловьева Л.А.




Согласовано:

Руководитель учреждения
(организации)

генеральный директор

Аристова В.А.



Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г. (протокол N __)

Комиссией (название) _____